



Câmara Municipal de Santa Bárbara d' Oeste
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº00330/2013

Sobre a construção de uma piscina olímpica, com vestiários e toda infra-estrutura necessária para seu perfeito funcionamento.

CONSIDERANDO que, no dia 20 de novembro 2009 o Município de Santa Bárbara d'Oeste foi contemplada pelo Governo Federal via Ministério dos Esportes com uma verba de R\$ 2.000.000,00 para construção de uma piscina olímpica;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de novembro de 2009 o convênio foi publicado no DOU Diário Oficial da União;

CONSIDERANDO que, o município para realizar o convênio necessitou dispor de seu orçamento a quantia de R\$1.082.000,00 como contrapartida;

CONSIDERANDO que, pelo observado (desembolso e físico financeiro) a obra deveria estar muito mais avançada do que está, pois a executora já recebeu quase a totalidade do valor do convênio celebrado;

CONSIDERANDO que, no dia 05 de novembro de 2012 foi realizado um termo aditivo ao contrato de repasse nº 293.349-72/2009/mesporte/caixa, estendendo o prazo de entrega da obra que era para o dia 31 de dezembro de 2012, para o dia 21 de outubro de 2013;

ADEMIR DA SILVA
-Vereador-

PROTOCOLADO Nº: 03130/2013

DATA: 20/03/2013

HORA: 13:21

USUÁRIO: LUCIANO



Câmara Municipal de Santa Bárbara d' Oeste
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 330/2013 - pg. 02/02

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1 – Por qual motivo a obra não vem sendo tratada como prioridade pela atual administração, já que se encontra por mais de 80 dias sem nenhuma execução?
- 2 – O atual Governo pretende entregar a obra no prazo aditado em 5 de novembro 2012? Ou pretende prorrogar novamente?
- 3 – Houve devolutiva do último recurso interposto no convênio com a Caixa Econômica Federal? .
- 4 – Quem é o atual Gerente de Caixa da Prefeitura Municipal (GCM)?
- 5 – Qual o posicionamento do setor de obras, já que existem divergências técnicas entre o executado e o projeto inicial?
- 6 – Qual o posicionamento da atual administração, junto a executora, do que foi pago e do que foi executado?
- 7- Outras informações pertinentes?

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 20 de março de 2013.

ADEMIR DA SILVA
-Vereador-

PROTOCOLLO Nº: 03130/2013
DATA: 20/03/2013
HORA: 13:21
USUÁRIO: LUCIANO