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REQUERIMENTO Nº00330/2013


Sobre a construção de uma piscina olímpica, com vestiários e toda infra-estrutura necessária para seu perfeito funcionamento.



CONSIDERANDO que, no dia 20 de novembro 2009 o Município de Santa Bárbara d’Oeste foi comtemplada pelo Governo Federal via Ministério dos Esportes com uma verba de R$ 2.000.000,00 para construção de uma piscina olímpica;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de novembro de 2009 o convênio foi publicado no DOU Diário Oficial da União;

CONSIDERANDO que, o município para realizar o convênio necessitou dispor de seu orçamento a quantia de R$1.082.000,00 como contrapartidaermitindo a om suas obrigaçlocal nLeme se encontra em p;

CONSIDERANDO que, pelo observado (desembolso e físico financeiro) a obra deveria estar muito mais avançada do que está, pois a executora já recebeu quase a totalidade do valor do convênio celebrado;

          CONSIDERANDO que, no dia 05 de novembro de 2012 foi realizado um termo aditivo ao contrato de repasse nº 293.349-72/2009/mesporte/caixa, estendendo o prazo de entrega da obra que era para o dia 31 de dezembro de 2012, para o dia 21 de outubro de 2013; 
 







ADEMIR DA SILVA
 -Vereador-











REQUERIMENTO Nº 330/2013 - pg. 02/02





REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d’Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações: 



1 – Por qual motivo a obra não vem sendo tratada como prioridade pela atual administração, já que se encontra por mais de 80 dias sem nenhuma execução?

2 – O atual Governo pretende entregar a obra no prazo aditado em 5 de novembro 2012? Ou pretende prorrogar novamente?

3 – Houve devolutiva do último recurso interposto no convênio com a Caixa Econômica Federal? .

4 – Quem é o atual Gerente de Caixa da Prefeitura Municipal (GCM)?

5 – Qual o posicionamento do setor de obras, já que existem divergências técnicas entre o executado e o projeto inicial?

6 – Qual o posicionamento da atual administração, junto a executora, do que foi pago e do que foi executado?

7- Outras informações pertinentes?










Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 20 de março de 2013.



ADEMIR DA SILVA
 -Vereador-
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