



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"



REQUERIMENTO Nº 506/2025

Solicita informações ao Poder Executivo Municipal acerca da paralisação das obras da UTI Pediátrica no Hospital Santa Bárbara (Santa Casa de Misericórdia).

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,

CONSIDERANDO que a UTI Pediátrica é uma conquista aguardada pela população barbarenses e fundamental para garantir atendimento especializado a nossas crianças;

CONSIDERANDO que o início das obras foi anunciado em setembro de 2024, com previsão de 12 meses para conclusão, envolvendo investimento de aproximadamente R\$ 2 milhões de recursos próprios do município;

CONSIDERANDO que em novembro de 2024 a Prefeitura informou o avanço das obras, destacando a execução de serviços de alvenaria e anunciando como próximos passos as instalações elétrica e hidráulica;

CONSIDERANDO que, nos últimos meses, observa-se ausência de movimentação de trabalhadores no local, gerando preocupação quanto ao cumprimento do cronograma anunciado;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes **informações**:

- 1) Qual o motivo da paralisação das obras da UTI Pediátrica no Hospital Santa Bárbara?
- 2) Qual a atual situação contratual da empresa responsável pela execução do projeto?
- 3) Há pendências administrativas, financeiras ou técnicas que justificam a interrupção?
- 4) Qual o percentual já concluído das obras até o presente momento?



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

- 5) Qual o novo prazo previsto para a retomada e conclusão das obras?
- 6) Os recursos previstos (cerca de R\$ 2 milhões) já foram integralmente empenhados? Em caso negativo, qual o valor já utilizado até agora?
- 7) Existe risco de perda dos recursos alocados para a obra em razão da paralisação?
- 8) Quais medidas a Administração está adotando para garantir a conclusão da UTI Pediátrica e evitar novos atrasos?
- 9) Outras informações que o Poder Executivo julgar pertinentes sobre o assunto.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 26 de agosto de 2025.

CARLOS FONTES

- Vereador –

União Brasil

Anexos:



(Foto: Thiago Ramos/SBNotícias)



(Foto: reprodução)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=50GB9T952KCEK6PM> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 50GB-9T95-2KCE-K6PM



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 6432/2025 26/08/2025 10:28 - CHAVE: 50GB-9T95-2KCE-K6PM