



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 831/2021 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de novembro de 2021.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 873/2021

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 873/2021, de autoria do Nobre Vereador Arnaldo Alves, aprovado por esse Egrégio Plenário na 39ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2021, informamos:

1 - Houve interrupção temporária dos trabalhos para solucionar tecnicamente problemas advindos de imprevistos, bem como para a respectiva adequação de projeto. Foram ocorrências supervenientes como o surgimento de três pontos de vertente e o fator chuva, que saturou o solo local e o da jazida e que impediu sua troca. Decidiu-se também melhorar o sistema de drenagem local, implantando um novo trecho de rede, aumentando, inclusive, o número de bocas de lobo.

2 - A paralisação ocorreu por superveniência de fatores independentes da vontade das partes. Não havendo quebra de cronograma, não há que se falar em multa.

3 - Até a paralisação da obra havia sido executado 37,20% do cronograma.

4 - A obra já foi retomada.

5 - A obra será finalizada conforme cronograma, podendo sofrer alterações em decorrência das intempéries climáticas.

6 - O aditamento no trecho em execução pode ocorrer conforme surgem os imprevistos.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

DATA: 17/11/2021
HORA: 15:05

Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº
873/2021

Autoria: Secretaria Municipal de
Governo

Assunto: Requer informações acerca da
paralisação das obras de recapeamento
das ruas do bairro Nova Conquista.

Chave: 39547

PROCOLO
07118/2021

